ID		Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1			Prognoseprosjekt			
2	✓		Fase 1 – Initiering	31 dager	ma 12.01.26	ma 23.02.26
3	✓		Prosjektoppstart	6 dager	ma 12.01.26	ma 19.01.26
4	✓		Utarbeidelse av proposal	31 dager	ma 12.01.26	ma 23.02.26
5	✓		Godkjent proposal (milepæl)	0 dager	ma 23.02.26	ma 23.02.26
6			Fase 2 – Planlegging	10 dager	ti 24.02.26	ma 09.03.26
7			Litteraturgjennomgang	15 dager	ti 24.02.26	ma 16.03.26
8			Metode og analyseopplegg	10 dager	ti 24.02.26	ma 09.03.26
9			Arbeidsnedbrytningsstruktur	10 dager	ti 24.02.26	ma 09.03.26
10			Gantt-plan	10 dager	ti 24.02.26	ma 09.03.26
11			Datainnhenting	24 dager	ma 16.02.26	to 19.03.26
12			Godkjent prosjektplan (milepæl)	0 dager	ma 09.03.26	ma 09.03.26
13			Fase 3 – Analyse og modeller	35 dager	ti 10.03.26	ma 27.04.26
14			Datavask og strukturering	21 dager	ma 16.02.26	ma 16.03.26
15			Analyse og modellering	21 dager	ma 16.03.26	ma 13.04.26
16			Ferdig analyse (milepæl)	0 dager	ma 27.04.26	ma 27.04.26
17			Peer to peer-review	5 dager	ma 27.04.26	fr 01.05.26
18			Skriving av diskusjon og metodekapittel	35 dager	ti 10.03.26	ma 27.04.26
19			Fase 4 – Rapport og levering	47 dager	ti 28.04.26	on 01.07.26
20			Skriving av konklusjon	4 dager	ma 11.05.26	to 14.05.26



Prosjekt: Prosjektplan gant27fe
Dato: ma 02.03.26

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Kritisk	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Kritisk deling	
Inaktiv aktivitet		Bare start		Fremdrift	
Inaktiv milepæl		Bare slutt		Manuell fremdrift	

ID		Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
21			Hovedutkast ferdig (milepæl	0 dager	ma 18.05.26	ma 18.05.26
22			Ferdig kvalitetssikret rapport (milepæl)	0 dager	sø 31.05.26	sø 31.05.26
23			Utarbeidelse av presentasjor	10 dager	ma 18.05.26	fr 29.05.26
24			Gjennomført muntlig eksamen (milepæl)	5 dager	ma 01.06.26	fr 05.06.26



Prosjekt: Prosjektplan gant27fe
Dato: ma 02.03.26

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Kritisk	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Kritisk deling	
Inaktiv aktivitet		Bare start		Fremdrift	
Inaktiv milepæl		Bare slutt		Manuell fremdrift	



Prosjekt: Prosjektplan gant27fe
Dato: ma 02.03.26

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Kritisk	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Kritisk deling	
Inaktiv aktivitet		Bare start		Fremdrift	
Inaktiv milepæl		Bare slutt		Manuell fremdrift	



Prosjekt: Prosjektplan gant27fe
Dato: ma 02.03.26

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Kritisk	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Kritisk deling	
Inaktiv aktivitet		Bare start		Fremdrift	
Inaktiv milepæl		Bare slutt		Manuell fremdrift	



Prosjekt: Prosjektplan gant27fe
Dato: ma 02.03.26

Aktivitet	Inaktivt sammendrag	Eksterne aktiviteter
Deling	Manuell aktivitet	Ekstern milepæl
Milepæl	Bare varighet	Tidsfrist
Sammendrag	Manuell sammendragsfremheving	Kritisk
Prosjektsammendrag	Manuelt sammendrag	Kritisk deling
Inaktiv aktivitet	Bare start	Fremdrift
Inaktiv milepæl	Bare slutt	Manuell fremdrift

Prosjekt: Prosjektplan gant27fe
Dato: ma 02.03.26

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Kritisk	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Kritisk deling	
Inaktiv aktivitet		Bare start		Fremdrift	
Inaktiv milepæl		Bare slutt		Manuell fremdrift	